

サンコーポ浦安鉄骨階段改修工事

週間工程表

7月17日～7月30日

		7月															
作業内容	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
鉄骨階段工事 A1棟	休							休									
			●	→													
						●	→										
												●	→				
	日		●	→					日	●	→						
														●	→		
															●	→	

・天候により作業工程・作業内容が変更になる場合もございますのでご了承下さい。