

工事工程表

作成：2023年3月6日

件名：C2棟、D1棟、E3棟 外階段照明灯更新工事

浦安電設株式会社

| 項目 | 2月 | 2023年3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4月 | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|--|--|--|--|
| | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | | | |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | | | | |
| C2棟 外階段 1階～12階 | 電気工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内装工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D1棟 外階段 1階～12階 | 電気工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内装工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E3棟 外階段 1階～12階 | 電気工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内装工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> ★ 音の出る作業時間：9:00～17:00 ★ 電気工事、内装工事共に悪天候の場合は作業中止（順延）とします | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |