

令和 6年 2月 29日

E・F棟居住者の皆様へ

事業主：サンコーポ浦安管理組合  
施工者：協栄工業株式会社

### F1棟外階段延命補修工事(1～12階)工事期間の延長のお知らせ

下記の日程にて、F1棟外階段延命補修工事の工事期間延長を行います。  
作業期間中は工具を使用した作業音が発生いたします。  
また、外部足場を組立て全面的な通行止めの措置を継続して行います。

日時：令和6年1月9日(火)～~~3月1日(金)~~5月10日(金) 予定  
9:00～17:00、終日全面通行止め

場所：F1棟外階段の1～12階

内容：外部足場組立のうえ防水、塗装、床シート新設工事

- ①F1棟外階段への共用廊下封鎖(1/9完了)
- ②外部足場組立(1/15完了)
- ③鉄部ケレン(錆除去)工事 (2/15完了)
- ④防水/塗装/床シート新設/照明交換工事(～4/26)
- ⑤外部足場解体(5/8～9) ※5/11通行止め解除予定

★外部足場組立のうえ作業期間中通行止めを行います

★工具を使用した作業音が発生いたします

ご迷惑をおかけいたしますが、  
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。